河源旗滨硅业有限公司临时用地项目（土陂村）土地复垦
项目初步验收意见

	1
	临时用地使用单位
	河源旗滨硅业有限公司

	2
	临时用地复垦地块名称
	临时工棚、原料堆场

	3
	工程概况
	《河源旗滨硅业有限公司临时用地项目（土陂村）土地复垦方案》由江西赣南地质工程院编制。本次申请验收的临时用地包含1个地块，位于蓝口镇土陂村，本次申请验收的临时用地批复总面积0.5949hm2，实际损毁面积0.5949hm2，实际复垦面积0.5949hm2，复垦目标地类为水田、园地。

	4
	施工过程
	复垦工程从2023年5月开工至2024年5月已完成复垦各项工作，通过土地平整工程（工棚拆除、垃圾清运、客土购买回填）、土壤改良工程（施肥、土地翻耕）、植被重构工程，恢复了临时用地各地块原有生产条件。

	5
	复垦任务完成情况
	临时工棚、原料堆场：应复垦工程量（工棚拆除及垃圾清运126m3，购买客土及回填2144m3，土地翻耕0.5949hm2，施有机肥9.11t，复合肥0.187t，种植果树466株）。
[bookmark: _GoBack]已按要求完成复垦工程量，土壤检测结果符合相关标准。

	6
	工程质量认定
	土地复垦工作已按照原方案进行复垦，达到验收条件。

	7
	初步验收意见
	县自然资源局会同县农业农村局、县林业局、市生态环境局东源分局等有关部门，组织邀请有关专家和农村集体经济组织代表，依据土地复垦方案、阶段土地复垦计划，对该临时用地复垦工作进行验收。经现场检查和查看相关资料，临时用地按复垦方案要求完成土地平整工程（工棚拆除、垃圾清运、客土购买回填）、土壤改良工程（施肥、土地翻耕）、植被重构工程等工作，基本达到复垦目标要求，后期需持续做好管护工作，定期对地块作物生长情况进行监测及补种，到管护期结束时达到周边同等地类生产力水平。

	8
	附件
	临时用地红线范围、现场复垦照片


1、 红线范围
























二、现场复垦照片：
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