

东源县人民政府办公室

东府办函〔2022〕31号

东源县人民政府办公室关于印发东源县“十四五”期间中小学幼儿园公办学位建设专项规划（2021-2025）的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

经县人民政府同意，现将《东源县“十四五”期间中小学幼儿园公办学位建设专项规划（2021-2025）》印发给你们，请认真组织实施。

东源县人民政府办公室
2022年3月18日

东源县“十四五”期间中小学幼儿园公办 学位建设专项规划（2021-2025）

为促进我县教育优质均衡发展，进一步整合和优化教育资源，提高中小学、幼儿园教育教学质量和办学效益，根据《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知》（粤府〔2021〕55号）《河源市教育局关于做好我市未来五年基础教育发展有关工作的通知》（河教基〔2021〕202号）要求，特制定本专项规划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的十九大、历届全会和全国教育大会精神，优先发展教育事业，全面贯彻落实党的教育方针政策。按照“因地制宜、分类指导、分步实施”的思路，正确处理好需求与可能、数量与质量、当前与长远的关系，稳步推进学校布局结构调整工作，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，坚持促进教育公平，优化教育结构，推动全县基础教育高质量发展。

二、实施原则

（一）统筹规划，均衡发展。结合我县教育现状，将中小学、幼儿园布局调整纳入城乡建设总体规划，与城镇建设、乡村振兴建设相结合，与全面改善义务教育薄弱学校建设、义务教育阶段学校标准化建设、学前教育促进工程相结合，统筹安排项目、资

金等，促进全县教育优质均衡发展。

(二)积极稳妥，注重实效。坚持以满足保障人民群众接受义务教育的基本需求和基本权利为出发点，充分考虑人民群众的承受能力。低年级就近入学，中高年级相对集中，优化教育资源配置，实行规模办学。在交通不便的山区和边远地区保留必要的教学点，防止因布局调整造成学生辍学。

(三)立足现实，分步实施。中小学幼儿园规划建设根据各乡镇人口变化趋势、县城房地产建设情况，进行科学规划，做到规划先行，合理布局。学校建设按照学位供给需求先急后缓的原则分步实施。

三、规划目标

(一)加强教学点资源整合工作。撤并漳溪畲族乡中心小学鹤田教学点、上莞镇中心小学太阳教学点、黄村镇中心小学红十月教学点、黄村镇中心小学宁山教学点、船塘镇三河积粮教学点、上莞镇浣川小学、黄村镇中心小学板仓教学点、漳溪畲族乡中心小学樟下教学点、柳城镇中心小学上洞教学点。到2025年，除半江镇、锡场镇、新回龙镇外，原则上撤并20人以下的教学点。

(二)加强乡镇寄宿制学校建设工作。进一步改善康禾镇中心小学、仙塘镇中心小学、骆湖镇中心小学、顺天镇中心小学、上莞镇中心小学、黄田镇中心小学、叶潭镇中心小学、柳城镇中心小学、义合镇中心小学、三河中心校、蓝口镇实验小学、灯塔镇第二小学、顺天中学、黄村中学、灯塔中学、曾田中学、仙塘中学寄宿制条件。到2025年，全县初级中学建设成全寄宿制学校，乡镇九年一贯制学校初中部实现全寄宿。确保全县小学实现

高年级想住有得住的半寄宿目标、全县初中实现全寄宿、全封闭管理的目标。

(三) 实施县城学校提质工程。改扩建县第二幼儿园、新建仙塘镇中心幼儿园、越祥湾幼儿园、御景豪园幼儿园、龙光玖云台幼儿园、东江雅苑幼儿园等 5 所公办幼儿园，完成花语城、万绿春天、汇景九里湾、新河中央、雅居乐悦江、桃园国际等小区配套幼儿园治理工作。确保全县公办幼儿园占比达 50% 以上，全县公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到 85% 以上。新建县第四小学、第五小学、第六小学、第七小学、第八小学、县特殊学校、县第一中学，完成汇景九里湾、清平房地产项目等配建学校建设，增加县城优质义务教育学位 16886 个。

四、年度建设计划

(一) 2021 年建设计划

1. 幼儿园建设

改扩建县第二幼儿园，总投资约 1768 万元，增加学位 150 个，项目预计 2022 年秋季竣工投入使用，办园规模为 400 个学位。

新建仙塘镇中心幼儿园，总投资约 1658 万元，办学规模为 360 个学位，项目预计 2022 年秋季竣工投入使用。

改扩建黄村镇崇伊附属幼儿园，新增 90 个学位，项目预计于 2021 年秋季竣工投入使用。

2. 中小学建设

新建县第五小学(霸王花东城国际配套学校)，总投资 13500

万元，办学规模为 1620 个学位，项目预计于 2021 年秋季竣工投入使用。

新建高级中学艺术楼和第二饭堂，总投资 3495 万元，新增 300 个学位，项目预计于 2021 年秋季竣工投入使用。

新建顺天中学宿舍楼、学生饭堂，总投资 2102 万元，新增寄宿制床位 210 个，项目预计于 2021 年秋季竣工投入使用。

改扩建黄村中学学生饭堂，总投资 200 万元，项目预计于 2021 年秋季竣工投入使用。

新建灯塔中学宿舍楼，总投资 827 万元，新增寄宿制床位 400 个，项目预计于 2021 年秋季竣工投入使用。

新建仙塘中学宿舍楼，总投资 1658 万元，新增寄宿制床位 600 个，项目预计于 2021 年秋季竣工投入使用。

新建柳城中心小学宿舍楼，总投资 350 万元，新增寄宿制床位 180 个，项目预计于 2021 年秋季竣工投入使用。

（二）2022 年建设计划

1. 幼儿园建设

新建越祥湾幼儿园（万达广场配套幼儿园），总投资 2600 万元，办学规模为 540 个学位，项目预计于 2023 年秋季投入使用。

新建花语城幼儿园（花语城小区配套幼儿园），总投资 1950 万元，办学规模为 270 个学位，项目预计于 2023 年秋季投入使用。

2. 中小学建设

新建县第四小学，总投资 13463 万元，办学性质为完全小学，办学规模为 2000 个学位，项目预计 2022 年投入使用。

新建县特殊学校，总投资 9700 万元，办学性质为九年一贯制学校，办学规模为 216 个学位，项目预计 2023 年秋季投入使用。

新建汇景九里湾小区配套学校，办学性质为九年一贯制学校，总投资 30000 万元，办学性质为九年一贯制学校，办学规模为 3200 个学位，项目预计 2022 年秋季投入使用。

（三）2023 年建设计划

1. 幼儿园建设

新建御景豪园幼儿园（御景豪园配套幼儿园），总投资 1500 万元，办学规模为 360 个学位，项目预计于 2023 年秋季投入使用。

新建东江雅苑幼儿园（东江雅苑小区配套幼儿园）总投资 1500 万元，办学规模为 360 个学位，项目预计于 2023 年秋季投入使用。

新建桃源国际幼儿园（桃源国际小区配套幼儿园）总投资 2400 万元，办学规模 360 个学位，项目预计于 2023 年秋季投入使用。

新建汇景九里湾幼儿园（汇景九里湾配套幼儿园），总投资 2680 万元，办学规模为 390 个学位，项目预计于 2023 年秋季投入使用。

2. 中小学建设

新建县第六小学（御景豪园配套学校），总投资 17000 万元，办学性质为完全小学，办学规模为 1620 个学位，项目预计 2023 年秋季投入使用。

新建县第一中学，总投资 37000 万元，办学性质为初级中学，办学规模为 3000 个学位，项目预计 2024 年秋季投入使用。

新建清平地产配套学校，总投资 16000 万元，办学性质为初级中学，办学规模为 1500 个学位，项目预计 2024 年秋季投入使用。

（四）2024 年建设计划

1. 幼儿园建设

新建龙光玖云台幼儿园（龙光玖云台小区配套幼儿园）总投资 3000 万元，办学规模为 720 个学位，项目预计于 2024 年秋季投入使用。

新建万绿春天幼儿园（万绿春天小区配套幼儿园）总投资 2400 元，办学规模为 360 个学位，项目预计于 2024 年秋季投入使用。

新建雅居乐悦江花园幼儿园（雅居乐悦江花园配套幼儿园）总投资 1800 元，办学规模为 240 个学位，项目预计于 2024 年秋季投入使用。

2. 中小学建设

新建县第七小学，总投资 15000 万元，办学性质为完全小学，办学规模为 1620 个学位，项目预计 2025 年秋季投入使用。

（五）2025 年建设计划

新建县第八小学，总投资 15000 万元，办学性质为完全小学，办学规模为 1620 个学位，项目预计 2026 年秋季投入使用。

五、保障措施

（一）加强领导，明确责任。成立由县政府分管领导任组长，

教育、财政、发改、审计、住建、人社、编办、自然资源等部门负责人为成员的全县学校布局规划工作领导小组，加强对全县中小学、幼儿园布局调整工作的领导，协调处理布局调整中资产处置、人员分流、校舍建设等问题，确保规划实施进度落实。各乡镇要将学校布局调整纳入工作计划，认真组织实施中小学、幼儿园布局调整工作。各乡镇和县直有关部门要明确工作责任，加强督查，严格考核奖惩，确保全县中小学、幼儿园布局规划工作扎实有效推进。

（二）广泛宣传，层层发动。通过广播、电视、网络等媒体，广泛宣传学校布局规划有关政策和重大意义，在全县上下形成共识，赢得广泛认同和支持。对于需要撤并的学校，各乡镇及所属相关行政村（社区）要深入宣传动员，耐心细致地做好群众思想工作，营造良好的工作氛围。

（三）多方筹资，加大投入。一是县政府全额安排县级配套资金。二是积极争取上级专项资金支持。三是盘活撤并学校资产，采取融资等方式多渠道筹措资金，努力增加教育资金投入，改善薄弱学校办学条件，加快推进学校标准化建设。

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办，县武装部，县法院，县检察院，新丰江林管局。