

创建国家级电子商务进农村综合示范县

专 报

2022 年第 31 期

东源县国家级电商进农村综合示范创建办 2022 年 11 月 21 日


积极落实上级要求扎实开展创建工作

自省商务厅召开关于国家级电子商务进农村综合示范县创建工作视频会议以来，东源积极落实要求，做好日跟踪、周调度研判，扎实开展项目创建工作。

在省视频会议后，东源立即对照建设方案和验收要求，按照会议精神，每日跟踪工作实际进展，每周开展调度研判，自查自纠、对照整改。一是提高思想认识。通过反省自查，在内部查找问题，发现在前期工作中不够重视，落实工作不够详实。通过集中会议、培训，提高思想认识，扎实推进专项整改工作。二是建立长效工作机制。在发现问题基础上，做好每日跟踪、每周调度研判，将当下整改、协同整改和长期监管有效结合，持续发力，建立长效工作机制。三是全面整改，举一反三。及时收集整理资料，对项目运营情况进行全面梳理，督促中标企业严格按照工作方案及项目进度逐一核对，切实做好迎接中期绩效评价的各项准备工作。

经过连续 3 周的日跟踪、周调度研判，工作进度明显加

快，预计完成进度超 60%，工作成效初步展现，三级物流正式运营，预计带动农产品上行销售增长 30%以上。



报：市商务局，县委办、县府办、县委宣传部

签发：吴惠鸿

信息员：李建可

联系电话：8831089