

# 创建国家级电子商务进农村综合示范县

## 专 报

2023 年第 22 期

东源县国家级电商进农村综合示范创建办 2023 年 6 月 29 日

### 我县 2021 年国家级电子商务进农村综合项目完成进度审计

近日，为全面评价东源县 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目各项开展成效及准确把握项目计划目标完成情况，迎接上级检查，东源电商聘请专业第三方机构广东正程会计师事务所有限公司开展进度审计。经核查审计，所有包组都已完成 80% 进度以上。

第三方审计机构一行先后到县电子商务公共服务中心、县电商物流仓储配送中心等地，通过查阅电子台账、项目资料档案、实地查看等形式，对东源县国家级电子商务示范项目农村电子商务公共服务体系、县三级物流共同配送体系与推动农村商贸流通企业转型升级、农村电子商务培训体系等项目实施与管理、运营与成效情况进行详细核查。工作结束后，第三方审计机构认为我县电子商务进农村综合示范项目各包组工作进度全部已超过 80%，并指出存在的不足和作出下一步工作建议。

下来，我县将针对审计机构指出的不足，按照工作建议列出问题清单，逐一整改落实，确保好、快、彻底。并逐步建立长效工作机制，不断改进工作方法，提升工作水平，推动全县电子商务进农村工作再上新台阶。



报：市商务局，县委办、县府办、县委宣传部

签发：吴惠鸿

信息员：李建可

联系电话：8831089